Die Umsiedlung des Bauhofes auf das sog. HochTief-Gelände an der Nürnberger Straße 

macht weitere Fortschritte:

· Die Kaufverhandlungen sind in einem sehr intensiven Stadium. 

· Der Bebauungsplan soll ca. im Februar 2001 rechtskräftig werden. 

· Die Planungen durch das Arch. Büro Kollischon gehen gut voran.

· Anfang des nächsten Jahres werden diese Pläne zunächst mit dem Personalrat und den Beschäftigten besprochen und anschließend dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

· Im Haushalt des Marktes und im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke sind entsprechende Mittel für 2001 und die Folgejahre eingestellt.

· Wegen möglicher Altlasten wird ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben.

· Letztendlich kann ich Ihnen heute – Ende 2000 - leider noch keine genaue Terminplanung für den Bau und die Umsiedung des Bauhofes auf das neue Grundstück nennen.

